
 

  

WEBPROJECT 

Charte de Projet 
 

Mathieu Robert - Manon Le Bouard - Chloé Quatresous - Annaïs Tchewe 
20/01/2023 
 



Charte de projet  1 

 
 
TABLE DES MATIERES 

 

PRESENTATION ET MOTIVATION DU PROJET : ..................................................................... 2 

OBJECTIFS : ............................................................................................................ 3 

PERIMETRE / HORS PERIMETRE : ................................................................................... 4 

ÉCHEANCIER : .......................................................................................................... 4 

LIVRABLES : ............................................................................................................ 6 

BUDGET : ............................................................................................................... 6 

RISQUES :............................................................................................................... 6 

PARTIE PRENANTE : ................................................................................................... 7 

  



Charte de projet  2 

 
 
 

Présentation et motivation du projet : 
 
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement front/back dont le but et la 
vocation est d’accompagner les entreprises et les organisations dans la création de leur site 
web. Situé à Troyes, notre siège social est basé à Paris. 
Ce projet est donc réalisé à la demande d’un de nos clients, une association qui a pour but la 
promotion de bandes dessinées, musiques, jeux vidéo et cinéma. Cette page partenaires 
regroupe ici les gérants des différents sites, abordant chacun un de leur centre d’intérêt, par 
exemple des sites sur des playlists de musiques venant du monde entier mais aussi un site 
dédié à un jeu vidéo et à son univers. 
 
 
Après une longue étude réalisée dans le cadre de ce projet, il a finalement été approuvé par 
la direction de notre entreprise. La validation s’étant prononcée le 22 décembre 2022 par la 
direction de notre entreprise WEBPROJECT, il nous a dès lors été confié. 
 
Il entre dans le cadre de la découverte et de la promotion et sera financé par la direction du 
siège à Paris. 
 
Nous avons remarqué que de plus en plus de personnes ne s’adonnent plus à des loisirs 
simples tels que la lecture, le cinéma ou la musique, mais privilégient les réseaux sociaux afin 
de faire “passer le temps”.  
 
Cette situation étant présente chez une partie majeure de la population, nous en avons donc 
réalisé l’importance de la situation et essayons de mettre des solutions en place pour 
satisfaire au mieux les attentes de cette association et aspirer à un changement de situation. 
 
 
 La finalité de ce projet est donc d’améliorer la plateforme d’origine pour la rendre ludique 
en permettant aux utilisateurs de trouver des centres d’intérêt communs avec d’autres ou 
encore de découvrir de nouvelles choses. Cela renforcera l’aspect communautaire recherché 
par l’association.  
En effet, l’ajout d’une page partenaire aura pour but d’élargir les recherches et surtout de 
favoriser la valorisation de ce que promeut notre client. 
 
 
Au vu de toutes ces raisons, le comité de direction de WEBPROJECT Paris a approuvé le 
projet et nous en a confié la responsabilité. 
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Objectifs : 
 
Le but est de créer une page “Partenaires” interactive et organisée de sorte et trouver ce 
qu’on recherche facilement. Elle sera donc établie de la manière suivante : 
 

 
 

Tout d’abord, un espace pour la présentation du groupe. Puis, 4 vignettes pour les 4 
partenaires, avec pour chacune : une photo de la personne, son nom et un texte explicatif du 
choix de son sujet. Pour accéder à son propre site web, un lien sera intégré à sa photo. Afin 
de montrer qu’on peut interagir avec les photos, on ajoutera un effet au passage de la souris 
qui agrandira l’image. Enfin, un espace en fin de page pour intégrer les liens menant aux PDF 
des documents livrables attendus. 
 
Nous souhaitons que la page Partenaires favorise un partage accessible et attractif vers des 
sites qui promeuvent la culture dans (qu’elle soit musicale, littéraire etc..) son intégralité. 
Elle sera donc commune à tous les sites. 
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Périmètre / Hors Périmètre :  
 
Pour atteindre nos objectifs, on va rendre nos pages accessibles pour tous, avec des couleurs 
adaptives pour chacun, des polices et des textes suffisamment grands.  
On a choisi de mettre des liens vers les sites de nos partenaires afin que les utilisateurs 
puissent retrouver des et pour favoriser la diversité car sur les sites de nos partenaires on 
peut retrouver d’autres loisirs ce qui témoigne de la sérosité de ce projet. Qui de mieux pour 
valoriser un projet que le concepteur lui-même ? Telle est la fonction principale de l’ajout de 
la page partenaire. 
 
Certains thèmes trop différents des styles ne peuvent pas être inclus car on se plie aux 
exigences du client. 
 
La première tâche principale est d’établir le contenu rédactionnel de cette page partenaire, 
c’est à dire le texte de présentation de l’équipe, les textes de motivations individuels, et les 
documents annexes. Il faut aussi s’assurer que les liens de chaque site soit stable, pour qu’ils 
restent parfaitement fonctionnels. Ensuite, il est nécessaire de mettre en place la feuille de 
style, polyvalente pour garder une cohérence selon chaque thème. Enfin, il faut faire la mise 
en ligne sur le réseau, pour que le site et ses pages soient accessibles facilement via 
n’importe quel navigateur, grâce à un url simple et logique, mais aussi pour qu’il soit 
sécuriser pour ses utilisateurs et les mettre en confiance. 
  
 

Échéancier : 
 
Semaine 1 
 

Jalon Chantier Date  Description 
M1 CM01 Lundi 16/01 9h30 Présentation du projet  

M2 TD01 Lundi 16/01 11h00  Hébergement 
Configuration Apache 
Mise en place Squelette 

M3 SAE106- 
CM01 

Lundi 16/01 14h00 Création de la charte de Projet 

M4 TD02 Mardi 17/01 8h00 Création du Fichier JSON 

M5 TD03 Mardi 17/01 9h30 Exploitation du Fichier Json en PHP 

M6 SAE106-TD01 Mardi 17/01 11h00 Commencer Charte de Projet 

M7 TD04 Mercredi 18/01 8h00 JS Datatable  

M8 SAE106-TD02 Mercredi 18/01 11h00 Continuer la charte de projet 

M9 TP01-TP02 Jeudi 19/01 8h00 - 11h00 Débogage Page Données 

M10 POINT1 Vendredi 20/01 - 9h30 Retour SAE105 

 
 
 
Semaine 2 
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Semaine 3 : 
 

Jalon Chantier Date Description 

M1 CM03 Lundi 30/01 9h30 - Amphi Introduction Dernière 
Semaine 

M2 TD10 Lundi 30/01 11h00  Galerie - Mise en Forme 

M3 TP05-
TP06 

Lundi 30/01 14h00 Débogage Galerie, 
Débogage final 

M4 SAE106-
TD04 

Mardi 31/01, EF :14h00 
 

M5 Portfolio Mercredi 01/02 - 14h00 à 17h00 
 

M6 RENDU 
SAE 

Jeudi 02/02 - 9h30 - Amphi Retour SAE105 

 
 
 

Jalon Chantier Date  Description 

M1 CM02 Lundi 23/01 
- 9h30 
Amphi 

Introduction Semaine 2 

M2 TP05 Lundi 23/01 
- 11h00 

Page Contact Formulaire 

M3 SAE106-CM02 Lundi 23/01 
14h00 
Amphi 

Suite SAE106 

M4 TD06 Mardi 24/01 
EF : 8h00 

Mise en forme CSS Sécurité Formulaire 

M5 TD07 Mardi 24/01 
EF : 9h30 

Hébergement 
Relais de Mail sur VPS 
HTTPS sur VPS  

M6 SAE106-TD03 Mardi 24/01 
EF :11h00,  

 

M7 TD08 Mercredi 
25/01 - 9h30 

Envoi des mails, Protection Page Envoi des mails, 
(htaccess) 

M8 TD09 Mercredi 
25/01 - 
11h00 

Début Page Galerie, Upload des images 

M9 TP03-TP04 Jeudi 26/01 
8h00, Jeudi 
26/01 9h30 

Débogage Formulaire et Mails 
et Upload 

M10 POINT2 Vendredi 
27/01 - 9h30 
- Amphi  

Retour SAE105  
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Livrables : 
 
-Plan de projet 
-Budget 
-Cahier des Charges (CDC)  
-Planning 
-Page partenaires en harmonie avec les autres pages des différents sites (données, galeries, 
contact et accueil) 
 

Budget : 
3600€ : Ce budget sera investi entre les quatre membres de l’équipe qui se chargeront 
ensemble de coder la page “Partenaires” de sorte qu’elle soit adaptable à tous les sites du 
projet, avec un code et une feuille de style qui s’affiche et fonctionne correctement peu 
importe la connexion internet ou la taille de l’écran.  Il faut aussi prendre en compte le coût 
des locaux et des matériaux (Hébergeur). 
 

Risques : 
Dépendances entres les sites partenaires : il faut s’assurer que chacun ait compléter son site 
pour s’assurer du bon fonctionnement et professionnalisme de ce partenariat ainsi que la 
cohésion d’équipe pour un bon déroulement du projet.  
 
Sites pas assez attractif, pertes d’utilisateur : les utilisateurs auront tendances à se rediriger 
vers d’autre plateformes. 
 
Rentabiliser le site : notre client investit de l’argent et nous investissons du temps, il est donc 
nécessaire que le site attire des utilisateurs et les encourage à l’utiliser convenablement en 
créant une ambiance communautaire et donc associative, pour que cela ne soit pas à perte. 
 
Date butoir : Tous les sites et documents liés doivent être complétement finalisés pour le 
rendu.  
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Partie prenante : 

 
Nom, Prénom  
 
 

Rôle / Responsabilité/ 
service 

Intérêt Influence sur le 
projet 

Manon Le Bouard Cheffe de projet. 
Promeut l’artiste Vaundy, 
pour une diversification 
culturelle et musical et 
une facilité d’accessibilité 
vers la musique J-POP. 

Élevé Élevée 
 

Mathieu Robert Promeut une playlist 
personnelle. 

Élevé Élevée 

Annaïs Tchewo  Promeut la musique au 
travers d’une playlist bien 
spécifique afin de 
permettre aux utilisateurs 
de s’évader. 

Élevé Élevée 

Chloé Quatresous Promeut l’univers et les 
personnages du jeu 
Genshin Impact pour 
aider les débutants et 
attirer de nouveaux 
joueurs. 

Élevé Élevée 
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